



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			พ.ศ.2552								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		6. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ					←→										
		7. ดำเนินการหาผู้รับจ้าง						↔									
		8.1 ก่อสร้างอุโมงค์ร่วมคลองท่าเสา กว้าง 4.00 - 6.00 ม. ความยาว 265.00 ม.							↔								
		8.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานคลองท่าเสา จำนวน 2 สะพาน ได้แก่ สะพานตลาดใน ถนนชนปรีดา และสะพานข้างร้านขายข้าวสาร ก่อสร้าง ปรับปรุงเชื่อมกันตลิ่ง คสล.ความ ยาวรวมประมาณ 25.00 ม. (บริเวณ สามเหลี่ยมระหว่างสะพานตลาดใน ถนนชน ปรีดา ถึงสะพานตลาดใน)							↔								
		8.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนชนปรีดา จาก ถนนข้างตลาดเกษตร ถึงสะพานตลาดใน ถนนชนปรีดา พื้นที่ 3,960 ตร.ม. ท่อระบาย น้ำ 0.80 เมตร ยาว 227.00 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1.50 - 1.80 เมตร ยาว 214.50 เมตร							↔								

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			พ.ศ.2552								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		8.4 ชุดลอกคลองท่าเลาช่วงสะพานตลาด เกษตร ถึง สะพานตลาดใน ปริมาตรตะกอน ดิน ทราย ประมาณ 2,500 ลบ.ม.							↔								
		8.5 เดินท่อร้อยสายไฟ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) ตามแนวผนังทางเท้า							↔								
	1.2 ดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ลำเหมือง ลำคลอง คู ท่อ ระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล ทั้งหมด	- จ้างเหมาเรือจ้างดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ลำเหมือง ลำคลอง คู ท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล	3,500,000	เขตเทศบาล เมืองทุ่งสง	กองสาธารณสุข ฯ				←-----→								
2	โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ (ด้านสังคม)  (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุทกภัยและการจัดระเบียบแก้ไข ปัญหาจากราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณา การ)		300,000														

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			พ.ศ.2552								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1	กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล	- ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาและลดปริมาณน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มและเสี่ยงภัย		เขตเทศบาล เมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ	←	→								←	→	
		- ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำจากชลประทาน				←	→								←	→	
		- มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน				←	→								←	→	
		- จัดหาที่พักและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ที่มาประจำอยู่ในพื้นที่				←	→								←	→	
		- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วม				←	→								←	→	
2.2	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน	- ประชุมวางแผน		เขตเทศบาล	สำนักปลัด ฯ				↔			↔					
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		เมืองทุ่งสง					↔			↔					
		- จัดทำประกาศเข้าร่วมโครงการ							↔			↔					
		- ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง							↔			↔					
		- ดำเนินการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน									↔			↔			
		- ประเมินผลโครงการ									↔			↔			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			พ.ศ.2552								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.3	กิจกรรมเดินรณรงค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อคและแลกหมวก	- ประชุมวางแผน		เขตเทศบาล เมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ								↔				
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									↔						
		- จัดทำประกาศเข้าร่วมโครงการ									↔						
		- ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง										↔					
		- ดำเนินการเดินรณรงค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อคและแลกหมวกกันน็อค											↔				
		- ประเมินผลโครงการ												↔			
2.4	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรแก่เยาวชน นักเรียน ประชาชนและอาสาสมัคร/จัดตั้งศูนย์อำนวยการด้านการจราจร	- ประชุมวางแผน		เขตเทศบาล เมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ								↔				
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										↔					
		- จัดทำประกาศเข้าร่วมโครงการ										↔					
		- ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง										↔					
		- ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรแก่เยาวชน นักเรียน ประชาชนและอาสาสมัคร/จัดตั้งศูนย์อำนวยการด้านการจราจร											↔				
		- ประเมินผลโครงการ												↔			
2.5	กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดระเบียบเมืองทุ่งสงและการจราจรเมืองทุ่งสง	- ประชุมวางแผน		เขตเทศบาล เมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ									↔			
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											↔				
		- จัดทำประกาศเข้าร่วมโครงการ											↔				
		- ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง											↔				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			พ.ศ.2552									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการจรรยา แก่เยาวชน นักเรียน ประชาชนและ อาสาสมัครและจัดตั้งศูนย์อำนวยการด้าน การจรรยา													↔			
		- ประเมินผลโครงการ													↔			